



INFORME DE AVANCE

1. Título del proyecto:

"ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS DE PERSONAS REFUGIADAS, SOLICITANTES DE ASILO DE INTERÉS DEL ACNUR Y EN LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD"

2. Objetivo del proyecto:

- A. Automatizar el módulo de mentorías para optimizar la asignación y seguimiento de mentores, agilizando el proceso de apoyo a emprendimientos.
- B. Desarrollar e implementar una interfaz interactiva y accesible para mentorías que facilite la comunicación efectiva entre mentores y emprendedores refugiados.
- C. Capacitar y actualizar las áreas relevantes para el éxito de los emprendimientos impulsados por personas refugiadas y solicitantes de asilo.

3. Departamentos e Instituciones que intervienen:

- A. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.
- B. Unidad de Vinculación con la Sociedad.
- C. Departamento de Ciencias Económicas Administrativas y de Comercio "CEAC".
- D. HIAS Quito.

4. Actividades y Resultados (Matriz de Marco Lógico):

| ACTIVIDADES PLANIFICADAS | RESULTADOS ESPERADOS | INDICADORES | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO |
|--|--|---------------------|-------------------------------|
| 28/08/2023 Explicación por parte del ingeniero Simbaña de cómo se deberá manejar a partir de ahora la vinculación. | Se dio indicaciones por parte del ingeniero Simbaña para mejorar las actividades. | Horas trabajadas | 100% |
| 04/09/2023 Revisión de los errores que aparecen en la sección de productos. | Se revisó en la página web los errores en el llamado de información de búsqueda por corregir. | Horas trabajadas | 100% |
| 05/09/2023 Análisis y búsqueda de los fallos del código para sección de productos. | Se siguió en la corrección del error en la búsqueda de productos con visualización del avance de dicho error. | Horas trabajadas | 100% |
| 06/09/2023 Explicación de los avances personales al ingeniero Simbaña. | Continuación en la corrección del error en la búsqueda de productos e indicaciones generales por parte del ingeniero Simbaña en la reunión del meet. | Horas trabajadas | 100% |





| 07/09/2023 Explicación de los indicadores de desempeño de cada departamento. | Indicaciones generales sobre los indicadores de desempeño (KPIs) para los diferentes departamentos y continuación en la corrección del error en la búsqueda de productos. | Horas trabajadas | 100% |
|--|--|---------------------|------|
| 08/09/2023 Actualización y comprobación de los errores corregidos en la sección de productos de la página web. | Se corrigió el error en la búsqueda de productos, se realizó pruebas en busca de nuevos errores por la actualización del código, se encontró nuevos errores en la búsqueda de productos y emprendedores. | Horas trabajadas | 100% |
| 11/09/2023 Comprobación de cambios subidos al GitHub para ser descargados. | Se verificó lo subido al GitHub para ver si todo funciona correctamente. | Horas trabajadas | 100% |
| 12/09/2023 Revisión de personal por parte del Doctor Simbaña. | Se revisó el personal de administración y documentación por parte del Doctor Simbaña y además analizamos el código para seguir implementando mejoras. | Horas trabajadas | 100% |
| 13/09/2023 Inducción al nuevo líder del departamento de mentorías. | Se dio una inducción al nuevo líder de mentorías y se revisaron los cambios en el GitHub. | Horas Trabajadas | 100% |
| 14/09/2023 Búsqueda de errores en la página web de mentorías después de haber descargado unos cambios. | Se analizó la página web de mentorías para encontrar posibles errores después de una actualización de cambios. | Horas Trabajadas | 100% |
| 15/09/2023 Revisar la información a solicitar para el ingreso de contenidos en la página de Prowess. | Se creo el documento del respectivo informe quincenal y se revisó los datos que se necesita pedir de contenidos para la siguiente semana empezar con el ingreso del mismo. | Horas Trabajadas | 100% |





| 18/09/2023 Explicación de la líder y llenado de información para actualizar la base de datos del sistema de documentación. | Se llenaron datos para la actualización de base de datos del sistema de documentación. | Horas Trabajadas | 100% |
|--|--|---------------------|------|
| 19/09/2023 Corrección de los informes quincenales para ser agregados en la documentación de salida. | Se arreglaron y modificaron los informes quincenales para ser enviados en la documentación. | Horas Trabajadas | 100% |

4.1. Detallar (datos cuantitativos):

- Actualización de la documentación diaria: 10 actualizaciones
- Actualización de documentación de requerimientos: 1 actualización
- Corrección de la documentación: 1 corrección
- Actualización de la documentación diaria: 10 actualizaciones
- Indagación de nuevas herramientas de desarrollo: 3 indagaciones
- Actualización de documentación de requerimientos: 1 actualización
- Corrección de la documentación: 1 corrección

5. Observaciones:

 Se observa un enfoque meticuloso en la identificación y corrección de errores en la sección de productos, demostrando un compromiso continuo con la calidad y funcionamiento óptimo de la plataforma, así como una dedicación en la revisión exhaustiva de cambios antes de su implementación.

6. Otros

 Se aprecia una comunicación efectiva y dirección clara por parte del ingeniero Simbaña en la gestión de mejoras y correcciones de errores en la plataforma, evidenciando una coordinación efectiva para el avance del proyecto

7. Anexos

Figura 1. Explicación de cómo se manejará las reuniones y los trabajos desde esta semana.









Nota 1. Se explicó cómo se manejará los horarios a partir de las vacaciones.

Figura 2. Búsqueda de errores en la parte de productos de la página web de mentorías.



Nota 2. Se empezó un nuevo horario y se revisó los errores en la sección de productos

Figura 3. Explicación de avances personales hechos en cada departamento de proyecto PROWESS al Doctor Simbaña..



Nota 3. Se explicó al Doctor Simbaña sobre los avances personales realizados en la semana.






Figura 4. Explicación de los indicadores de desempeño en la reunión general de vinculación.



Nota 4. Se explicaron los indicadores de desempeño de cada departamento del proyecto de PROWESS.EC

Figura 5. Corrección del error en la búsqueda de productos de la página web de mentorías.



Nota 5. Se subieron los cambios al GitHub de la corrección del error y se procedió a comprobar si todo funcionó correctamente.

19 de septiembre de 2023

Ing. Verónica Paulina Tintín Perdomo Mgtr